
Nr. Vorgangsmodus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sturmflutwarnung

V1: Fahrt zum Einsatzort

20 Min.
Fahrt zum Einsatzort

20 Min.

Am Einsatzort angekommen

V2: Sperrung der Infrastruktur

20 Min.
Schließen der Straßen

20 Min.

20 Min.
Schließen der Fußwege

20 Min.

Sperrung abgeschlossen

V3: Schließvorgang mit 1. Antrieb

S M D M D F S S M D

20 Feb '17 27 Feb '17 06 Mrz '17

Kritisch

Kritische Unterbrechung

Kritisch in Arbeit

Vorgang

Unterbrechung

Vorgang in Arbeit

Manueller Vorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Nur Dauer

Geplant

Geplante Unterbrechung

Geplanter Meilenstein

Meilenstein

Sammelvorgang in Arbeit

Sammelvorgang

Manueller Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Stichtag
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Nr. Vorgangsmodus

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10 Min.
Vorbereitung des Schließens

10 Min.

10 Min.
Schließvorgang

10 Min.

5 Min.
Funkmeldung

5 Min.

Tor geschlossen

Tor nicht geschlossen

V4: Schließvorgang des Tores mit 2. Antrieb (Automatikantrieb)

10 Min.
Schließvorgang

10 Min.

5 Min.
Funkmeldung

5 Min.

Tor geschlossen

S M D M D F S S M D

20 Feb '17 27 Feb '17 06 Mrz '17

Kritisch

Kritische Unterbrechung

Kritisch in Arbeit

Vorgang

Unterbrechung

Vorgang in Arbeit

Manueller Vorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Nur Dauer

Geplant

Geplante Unterbrechung

Geplanter Meilenstein

Meilenstein

Sammelvorgang in Arbeit

Sammelvorgang

Manueller Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Stichtag
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Nr. Vorgangsmodus

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Tor nicht geschlossen

5 Min.
Funkmeldung

5 Min.

V5: Schließvorgang des Tores (manuell)

25 Min.
Schließvorgang mit KFZ

25 Min.

5 Min.
Funkmeldung

5 Min.

Tor geschlossen

Tor nicht geschlossen

5 Min.
Funkmeldung

5 Min.

V6: Aufbau Dammbalken (2. Deichsicherheit)

S M D M D F S S M D

20 Feb '17 27 Feb '17 06 Mrz '17

Kritisch

Kritische Unterbrechung

Kritisch in Arbeit

Vorgang

Unterbrechung

Vorgang in Arbeit

Manueller Vorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Nur Dauer

Geplant

Geplante Unterbrechung

Geplanter Meilenstein

Meilenstein

Sammelvorgang in Arbeit

Sammelvorgang

Manueller Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Stichtag
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Nr. Vorgangsmodus

28

29

30

31

32

33

34

35

36

15 Min.
Vorbereitung der 2. Deichsicherheit

15 Min.

60 Min.
Aufbau der Dammbalken-Elemente

60 Min.

5 Min.
Funkmeldung

5 Min.

Tor geschlossen

Tor nicht geschlossen

5 Min.
Funkmeldung

5 Min.

V7: Aufbau der Sandsäcke

30 Min.
Transport der Sandsäcke vom Lager zum Einsatzort

30 Min.

20 Min.
Aufbau der Sandsäcke 

20 Min.

S M D M D F S S M D

20 Feb '17 27 Feb '17 06 Mrz '17

Kritisch

Kritische Unterbrechung

Kritisch in Arbeit

Vorgang

Unterbrechung

Vorgang in Arbeit

Manueller Vorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Nur Dauer

Geplant

Geplante Unterbrechung

Geplanter Meilenstein

Meilenstein

Sammelvorgang in Arbeit

Sammelvorgang

Manueller Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Stichtag
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Nr. Vorgangsmodus

37

38

39

40

5 Min.
Funkmeldung

5 Min.

Tor geschlossen 

Tor nicht geschlossen

Gefahr der Überflutung

S M D M D F S S M D

20 Feb '17 27 Feb '17 06 Mrz '17

Kritisch

Kritische Unterbrechung

Kritisch in Arbeit

Vorgang

Unterbrechung

Vorgang in Arbeit

Manueller Vorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Nur Dauer

Geplant

Geplante Unterbrechung

Geplanter Meilenstein

Meilenstein

Sammelvorgang in Arbeit

Sammelvorgang

Manueller Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Stichtag
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