
Nr. VorgangsmodusVorgangsname VorgängerDauer Geplante

Dauer

Ressourcennamen

1 Sturmflutwarnung 0 Min. 0 Min.

2 V1: Fahrt zum Einsatzort 1 20 Min. 20 Min.

3 Fahrt zum Einsatzort 1 20 Min. 20 Min.

4 Am Einsatzort angekommen 3 0 Min. 0 Min.

5 V2: Sperrung der Infrastruktur 4 20 Min. 20 
Min.

6 Schließen der Straßen 4 20 Min. 20 Min.

7 Schließen der Fußwege 4 20 Min. 20 Min.

8 Sperrung abgeschlossen 7;6 0 Min. 0 Min.

9 V3: Schließvorgang mit 1. Antrieb 8 25 Min. 25 
Min.

10 Vorbereitung des Schließens 8 10 Min. 10 Min.

11 Schließvorgang 10 10 Min. 10 Min.

12 Funkmeldung 11 5 Min. 5 Min.

13 Tor geschlossen 12 0 Min. 0 Min.

14 Tor nicht geschlossen 11 0 Min. 0 Min.

15 V4: Schließvorgang des Tores mit 2. Antrieb 
(Automatikantrieb)

14 15 Min. 15 
Min.

16 Schließvorgang 14 10 Min. 10 Min.

17 Funkmeldung 16 5 Min. 5 Min.
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18 Tor geschlossen 17 0 Min. 0 Min.

19 Tor nicht geschlossen 16 0 Min. 0 Min.

20 Funkmeldung 19 5 Min. 5 Min.

21 V5: Schließvorgang des Tores (manuell) 19 30 Min. 30 
Min.

22 Schließvorgang mit KFZ 19 25 Min. 25 Min.

23 Funkmeldung 22 5 Min. 5 Min.

24 Tor geschlossen 23 0 Min. 0 Min.

25 Tor nicht geschlossen 22 0 Min. 0 Min.

26 Funkmeldung 25 5 Min. 5 Min.

27 V6: Aufbau Dammbalken (2. Deichsicherheit) 22 80 Min. 80 
Min.

28 Vorbereitung der 2. Deichsicherheit 22 15 Min. 15 Min.

29 Aufbau der Dammbalken-Elemente 28 60 Min. 60 Min.

30 Funkmeldung 29 5 Min. 5 Min.

31 Tor geschlossen 30 0 Min. 0 Min.

32 Tor nicht geschlossen 29 0 Min. 0 Min.

33 Funkmeldung 32 5 Min. 5 Min.

34 V7: Aufbau der Sandsäcke 32 55 Min. 55 Min.
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35 Transport der Sandsäcke vom Lager zum Einsatzort 32 30 Min. 30 Min.

36 Aufbau der Sandsäcke 35 20 Min. 20 Min.

37 Funkmeldung 36 5 Min. 5 Min.

38 Tor geschlossen 37 0 Min. 0 Min.

39 Tor nicht geschlossen 36 0 Min. 0 Min.

40 Gefahr der Überflutung 39 0 Min. 0 Min.
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