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Bouw en tijdelijke ingebruikname 

van een circulaire hub en 

maakleerplek 
Trefwoorden: circulaire uitgangspunten voor tijdelijk bouwen, geen gebruik van nieuwe 
materialen, gedeeld gebruik, flexibel ontwerpen, circulair aankopen in de bouw 

In opdracht van: Gemeente Leuven, België 

Contactpersoon: Lien Neys, architect, Lien.neyns@leuven.be; Jessie Van Couwenberghe, 

projectcoördinator circulaire economie, Jessie.VanCouwenberghe@leuven.be 

 

Introductie 

Dit Interreg NSR ProCirc proefproject is 

gesitueerd in het havengebied van de stad 

Leuven en strekt zich uit over twee iconische 

gebouwen. In 2016 verwierf de gemeente het 

terrein ‘De Molens’, een voormalig 

korenmolencomplex, met naastgelegen 

kantoren, laboratorium en woongebouw. Het 

gebruik van deze locatie is gegarandeerd voor 

minimaal tien jaar. ‘De Silo’s’ zijn aangekocht door 

een projectontwikkelaar die de begane grond van 

het gebouw tot eind 2022 in gebruik heeft 

genomen voor tijdelijke bewoning, waarna het in 

de originele staat moet worden opgeleverd. 

Hiermee ontstond de kans om te voorzien in de 

behoefte aan een circulaire hub in de stad, met 

ruimte voor creatieve en educatieve activiteiten. 

Aangezien circulair bouwen een van de vijf 

prioriteiten is in de Leuvense Roadmap naar een 

'netto nul' Leuven 2050, werd het laatste stukje 

aan de puzzel toegevoegd. 

Aanbestedingsproces  

Het tijdelijke karakter van het project bood een 

uitzonderlijke kans om een vernieuwend 

ontwerpconcept te creëren. De ambities van 

circulair bouwen van het project waren: 

 maximaal hergebruik van materialen en 

bouwelementen, vermijden van nieuwe 

materialen, 

mailto:Lien.neyns@leuven.be
mailto:Jessie.VanCouwenberghe@leuven.be


 

Pilotcasestudy 
Creëren van een circulaire hub en maakleerplek  

 veranderingsgericht ontwerp om 

flexibiliteit en deelgebruik te vergroten, 

 eenvoudige beschikbaarheid van 

bouwdelen voor hoogwaardig hergebruik 

na de tijdelijke ingebruikname, 

gerichtheid op maximaal hergebruik in de 

permanente ingebruikname, 

 duurzaamheid van materialen en 

constructiemethodes, 

 beperkte onderhouds- en bedrijfskosten. 

 

De opdracht werd aanbesteed in een 

competitieve procedure met onderhandelingen. 

Bij de aanbesteding is een notitie van twee 

pagina's toegevoegd waarin de circulaire criteria 

werden toegelicht, alsmede een toelichting op 

kostenbesparende maatregelen en de 

bedrijfscasus. De kandidaten werd gevraagd om 

hun keuze en gebruik van materialen in hun 

aanbod te illustreren.  

 

Opschalen van circulaire aanbesteding 
De stad Leuven beschouwde het maakleerplek-

project als een proefproject voor circulair 

aanbesteden in de bouw en tijdelijk gebruik, 

zodat ze de geleerde lessen kunnen 

implementeren in toekomstige projecten. Om 

circulair bouwen op te schalen naar de gangbare 

praktijk is samen met Interreg NSR ProCirc een 

organisatieveranderingstraject opgezet. De 

relevante interne stakeholders zijn 

geïdentificeerd, waaronder architecten, 

technische specialisten, aanbestedings- en 

juridische teams, raadsleden, management, de 

financiële afdeling en de coördinator circulaire 

economie. Deze actoren bespraken kansen en 

knelpunten voor opschaling van circulair bouwen 

binnen de stad Leuven, gefaciliteerd door een 

externe consultant. Dit resulteerde in een 

concreet actieplan, onderschreven door alle 

betrokken partijen, en ontstond een beter inzicht 

in elkaars perspectief en bereidheid om samen te 

werken. 

 

Resultaten 

 Eind 2020 is de maakleerplek geopend. 

Inmiddels hebben 44 organisaties het 

participatiehandvest ondertekend en bruist 

het er van de bedrijvigheid. 

 Rekening houdend met gefaseerde 

renovatie, circulaire bouwmethodes, 

budgettaire beperkingen en de 

erfgoedstatus van de gebouwen, moest het 

ontwerpteam focussen op het vergroten 

van de zichtbaarheid. Dit leidde tot een 

ronde gevel die kan worden omgevormd tot 

een broeikas, geacclimatiseerde 

zeecontainers in De Silo's en een modulaire 

steiger die de entree markeert – concrete 

implementaties van circulair bouwen om 

zowel bewoners als passanten te 

inspireren. 

 Er zijn tijdelijke wanden geplaatst met 

terugkoopgarantie van de leverancier. 

 De stad Leuven heeft een concreet 

actieplan om circulair bouwen op te schalen 

tot gemeengoed. Met hun concept van 

tijdelijke ingebruikname van leegstaande 

terreinen, en het circulaire DNA en de 

functie van de maakleerplek, hopen ze 

anderen te inspireren. 
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Achtergrondinformatie 

Vaartopia, een programma voor 

stadsvernieuwing van de stad Leuven dat zich 

richt op het gebruik van leegstaande panden, 

bood de stad de mogelijkheid om fondsen te 

verwerven van de Vlaamse overheid om beide 

locaties een tijdelijke bestemming te geven. De 

stad wilde voorkomen dat de ontwikkeling van 

hoogwaardige woningen de enige focus zou zijn 

en wilde de financiering zo efficiënt mogelijk 

gebruiken, met als doel positieve effecten op de 

lange termijn. 

 

Delen van het 'De Molens'-terrein zijn sinds 2002 

beschermde monumenten. Helaas werd de 

locatie kort na de aankoop door de stad getroffen 

door een brand, zodat eerst de schade moest 

worden hersteld voordat met de bouw voor het 

tijdelijke gebruik kon worden begonnen. ‘De 

Silo’s’ zal bij oplevering aan de 

ontwikkelmaatschappij worden omgebouwd 

voor bewoning. 

 

Circulair bouwen is een van de vijf prioriteiten in 

de Roadmap naar een 'netto nul' Leuven 2050. 

Het centrale doel was dan ook om 

circulariteitsprincipes te integreren in het 

realiseren van het tijdelijke gebruik en de 

reconversie. Bovendien was de maakleerplek 

voorbestemd voor een circulair bedrijfsmodel en 

circulariteit, en staat dit centraal in haar 

activiteiten. Kijkend naar de geschiedenis van De 

Molens, waren de activiteiten hier in operationeel 

opzicht al behoorlijk circulair. Zo was er een eigen 

wasserette voor meelzakken en een garage op 

het terrein, en de grondstoffen kwamen per boot 

aan. 

 

In 2018 werden 'Zomer op het Molenterrein'-

evenementen georganiseerd om het project af te 

trappen. Meer dan honderd organisaties 

toonden interesse. Na deze activeringsfase 

begon het tijdelijke gebruik van beide locaties 

vorm te krijgen. Gedurende de periode van 

 

Geleerde lessen 

 Zorg voor voldoende tijd voor de pre-aanbestedingsfase, zodat een goede marktdialoog 

mogelijk is. Bij circulair bouwen is de mindset en aanpak van bouwteams cruciaal en dit 

zou moeten worden onderzocht. Het werken met een meer lineair georiënteerd team voor 

dit project vergde veel inzet van de opdrachtgever om de circulaire ambities waar te 

maken. Over het algemeen kosten innovatieve processen tijd. 

 

 De bouwsector maakt een leercurve door en de markt is misschien niet altijd klaar om te 

leveren. Zo was de onderaannemer verantwoordelijk voor verwarming, ventilatie en 

airconditioning (HVAC) niet in staat om de in de aanbesteding genoemde huuroplossing te 

bieden, omdat deze economisch niet haalbaar was.   

 

 Er was geen aanvullend contract met de aannemer, wat inhoudt dat de gunningscriteria uit 

de BAFO-aanbesteding (Beste en finale offerte) niet afdwingbaar waren. 

Prestatiecontracten of medeondertekende ambitiedocumenten moeten mogelijk de 

voorkeur krijgen om partijen op elkaar af te stemmen. 

 

 Als bepaalde materialen waarschijnlijk een hoge restwaarde hebben na afloop van je 

project, spreek dan een prijs of berekeningsmethode af met de leverancier en voeg de 

terugkoopvoorwaarden toe aan het contract. Onafhankelijke restwaardeberekeningen zijn 

op dit moment nog erg kostbaar en overstijgen de werkelijke restwaarde van de 

materialen bij kleinere projecten. 
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tijdelijk gebruik zullen de gebouwen op het 

Molen-terrein in fasen worden gerestaureerd. Als 

het project plaats maakt voor permanente 

bewoning op het Molen-terrein, moet de 

maakleerplek inmiddels een solide, circulaire 

onderneming zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's door: Jan Crab 

CONTACTGEGEVENS VAN HET PROJECT  
procirc@rws.nl 

 

PROJECTWEBSITE 
https://northsearegion.eu/procirc/ 

mailto:procirc@rws.nl
https://northsearegion.eu/procirc/

